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BASILICA DI S.MARIA DELLA PASSIONE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI DI DUE CAPPELLE - CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO

 Evidenziazione peri 1

PERIODI (settimane - considerando 5 gg lavorativi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

1 LOTTO 1 - CAPPELLA DI SANT'ANNA 1 21 0 0 0%

2 LOTTO 2 - CAPPELLA BATTESIMALE 22 15 0 0 0%

3 LOTTO 3 - OPERE ESTERNE 1 2

% completamento (oltre piano)Effettiva (oltre piano)Selezionare un periodo da evidenziare a destra.  Segue una legenda che descrive il grafico.

ATTIVITÀ INIZIO DEL 
PIANO

DURATA 
DEL PIANO

INIZIO 
EFFETTIVO

DURATA 
EFFETTIVA

PERCENTUALE DI 
COMPLETAMENTO

Durata del piano Inizio effettivo % completamento



BASILICA DI S.MARIA DELLA PASSIONE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI DI TRE CAPPELLE - LOTTO 1: CAPPELLA DI SANT'ANNA

 Evidenziazione perio 1

PERIODI (giorni)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 103 104

1
Montaggio ponteggio, installazione 
di cantiere, rimozione serramenti e 
messa in sicurezza impianto elettrico

1 7 0 0 0%

2
Pulitura generale a secco e 
preconsolidamento, estrazione di 
sali solubili

8 22 0 0 0%

3 Rimozione di scialbi, stuccature e 
materiali incompatibili

30 20 0 0 0%

4 Consolidamento di intonaci e 
pellicola pittorica

50 11 0 0 0%

5 Stuccature e integrazioni 61 4 0 0 0%

6 Equilibrature e integrazioni 
cromatiche

65 30 0 0 0%

7 Intervento di restauro e integrazione 
a corpo

52 16 0 0 0%

SERRAMENTI LIGNEI

8 Restauro telai fissi 50 2 0 0 0%

9 Restauro ante legno e vetro 
(eseguibile in cantiere  o laboratorio)

52 4 0 0 0%

ELEMENTI METALLICI

10 Restauro inferriata 52 2 0 0 0%

11 Restauro cancelletto 72 2 0 0 0%

IMPIANTO ELETTRICO

12 Smentellamento impianto 70 1 0 0 0%

13 Formazione nuovo impianto 71 1 0 0 0%

14 Finiture e puntamenti 99 1 0 0 0%

15 Ricollocazione tele e serramenti e 
smontaggio ponteggio

95 4 0 0 0%

16 Restauro pavimentazione 100 5 0 0 0%

MATERIALI LAPIDEI NATURALI E ARTIFICIALI (INTONACI E STUCCHI)

DOSSALE E MENSOLE LIGNEE

SMONTAGGIO PONTEGGIO

RESTAURO MATERIALE CERAMICI (PAVIMENTAZIONE)

% completamento (oltre piano)Effettiva (oltre piano)Selezionare un periodo da evidenziare a destra.  Segue una legenda che descrive il grafico.

ATTIVITÀ INIZIO DEL 
PIANO

DURATA 
DEL PIANO

INIZIO 
EFFETTIVO

DURATA 
EFFETTIVA

PERCENTUALE DI 
COMPLETAMENTO

Durata del piano Inizio effettivo % completamento



BASILICA DI S.MARIA DELLA PASSIONE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI DI TRE CAPPELLE - LOTTO 2: CAPPELLA BATTESIMALE

 Evidenziazione peri 1

PERIODI (giorni)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1
Montaggio ponteggio, installazione 
di cantiere, rimozione serramenti e 
messa in sicurezza impianto 

1 7 0 0 0%

2
Pulitura generale a secco e 
preconsolidamento, estrazione di 
sali solubili

8 33 0 0 0%

3
Rimozione di scialbi, stuccature e 
materiali incompatibili 41 4 0 0 0%

4
Consolidamento di intonaci e 
pellicola pittorica 45 15 0 0 0%

5 Stuccature e integrazioni 60 2 0 0 0%

6
Equilibrature e integrazioni 
cromatiche 62 2 0 0 0%

7 Restauro serramenti:  telai fissi 45 2 0 0 0%

7
Restauro serramenti: ante legno e 
vetro (eseguibile in cantiere  o 
laboratorio)

47 4 0 0 0%

8 Restuaro sportelli lignei oli santi 53 2 0 0 0%

9 Restauro boiserie e porta in noce 55 2 0 0 0%

ELEMENTI METALLICI

10 Restauro inferriate esterne 47 2 0 0 0%

fornitura e posa di telaio di 
protezione

11 Restauro cancelletto a scorrere 44 2 0 0 0%

IMPIANTO ELETTRICO

12 Smentellamento impianto 51 1 0 0 0%

13 Formazione nuovo impianto 52 1 0 0 0%

14 Finiture e puntamenti 70 1 0 0 0%

15

Ricollocazione tele e serramenti, 
messa in opera di telaio esterno 
metallico di protezione e 
smontaggio ponteggio

66 4 0 0 0%

16
Restauro pavimentazione in 
materiale lapideo 71 2 0 0 0%

MATERIALI LAPIDEI NATURALI (esclusa pavimentazione) E ARTIFICIALI (intonaci e stucchi)

 ELEMENTI LIGNEI

SMONTAGGIO PONTEGGIO

RESTAURO PAVIMENTAZIONE

% completamento (oltre piano)Effettiva (oltre piano)Selezionare un periodo da evidenziare a destra.  Segue una legenda che descrive il grafico.

ATTIVITÀ INIZIO DEL 
PIANO

DURATA 
DEL PIANO

INIZIO 
EFFETTIVO

DURATA 
EFFETTIVA

PERCENTUALE DI 
COMPLETAMENTO

Durata del piano Inizio effettivo % completamento



BASILICA DI S.MARIA DELLA PASSIONE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI DI DUE CAPPELLE - LOTTO 3: OPERE ESTERNE

 Evidenziazione peri 1

PERIODI (giorni)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1 Installazione di cantiere 1 1 0 0 0%

2 Disfacimenti, scavo 2 2 0 0 0%

3
Magrone, reinterro, 
pavimentazione 4 4 0 0 0%

4
Smantellamento cantiere, pulizia 
finale 8 1 0 0 0%

% completamento (oltre piano)Effettiva (oltre piano)Selezionare un periodo da evidenziare a destra.  Segue una legenda che descrive il grafico.

ATTIVITÀ INIZIO DEL 
PIANO

DURATA 
DEL PIANO

INIZIO 
EFFETTIVO

DURATA 
EFFETTIVA

PERCENTUALE DI 
COMPLETAMENTO

Durata del piano Inizio effettivo % completamento


	1_COPERTINA cronoprogramma
	2_Gantt_Passione Complessivo
	CRONO LOTTO 2 Sant'anna

	3_Lotto 1_Gantt_S_Anna
	CRONO LOTTO 2 Sant'Anna

	4_Lotto 2_Gantt_Battistero
	CRONO LOTTO 3  Battistero

	5_Lotto 3_Gantt_Opere esterne
	CRONO LOTTO 3  Battistero


